

BOSNA I HERCEGOVINA  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
UNSKO-SANSKI KANTON



PROGRAM JAVNIH INVESTICIJA  
UNSKO-SANSKOG KANTONA  
2025-2027

Bihać, decembar 2024. godine

J.U. RAZVOJNA AGENCIJA UNSKO-SANSKOG KANTONA  
[www.rausk.ba](http://www.rausk.ba)



Direktor:  
mr.sc. Sanel Zulić

Koordinacija, priprema i obrada:

Pomoćnik direktora,  
mr Aida Kličić

J.U. RAZVOJNA AGENCIJA UNSKO-SANSKOG KANTONA  
[www.rausk.ba](http://www.rausk.ba)



Direktor:  
mr.sc. Sanel Zulić

Koordinacija, priprema i obrada:

Pomoćnik direktora,  
mr Aida Kličić

## SADRŽAJ

Uvod .....	4
<b>I Ulaganja u projekte</b> .....	7
<b>II Kandidovani projekti</b> .....	8
a) Struktura projekta prema podnosiocima i DAC sektorima .....	8
b) Pregled kandidovanih projekata .....	12
c) Rangiranje kandidovanih projekata.....	17
d) Zaključak Rang liste kandidovanih projekata za Program javnih investicija USK 2025-2027 .....	21
<b>III Projekti u implementaciji</b> .....	21
a) Struktura projekata prema podnositeljima i DAC sektorima .....	21
b) Projekti prema strukturi financiranja.....	27
<b>IV Preporuke za unapređenje Programa javnih investicija</b> .....	33

### Tabele

Tabela 1 Ulaganje u projekte po statusu, u KM.....	7
Tabela 2 Završeni projekti .....	7
Tabela 3 Projekti prema vrsti i tipu.....	8
Tabela 4 Kandidovani projekti prema podnosiocima .....	8
Tabela 5 Kandidovani projekti prema DAC sektorima .....	10
Tabela 5a Kandidirani projekti – očekivani izvori financiranja.....	11
Tabela 6 Pregled kandidovanih projekata .....	12
Tabela 7 Rang lista kandidovanih projekata za Program javnih investicija Unsko-sanskog kantona 2025-2027 rangirani od najviše prema najniže rangiranim.....	18
Tabela 8 Pregled projekata u implementaciji.....	25
Tabela 9 Projekti prema izvorima financiranja.....	27

### Grafovi

Graf 1 Kandidovani projekti prema podnositeljima u % .....	9
Graf 2 Kandidovani projekti prema DAC sektorima .....	11
Graf 3 Projekti u implementaciji prema podnositeljima.....	21
Graf 4 Projekti u implemnetaciji po DAC sektorima u % .....	24
Graf 5 Način financiranja projekata u implementaciji.....	31
Graf 6 Načina financiranja projekata u implementaciji prema izvorima.....	32

## Uvod

U skladu sa Uredbom o načinu i kriterijima za pripremu, izradu i praćenje realizacije programa javnih investicija („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 106/14, 27/19, 104/22 i 17/24) i Zakonom o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 102/15, 104/16, 5/18 i 11/19 - u daljem tekstu: Zakon) Vlada Unsko-sanskog kantona usvaja Program javnih investicija. Program javnih investicija sadrži podatke o projektima po sektorima i podnosiocima prijedloga projekata, po izvorima, vrsti i načinu finansiranja u trogodišnjem periodu prema principu 1+2.

Osnovni cilj Programa javnih investicija (PJI) Unsko-sanskog kantona je usklađivanje razvojnih projekata sa realnim izvorima finansiranja za njihovu realizaciju obzirom da raspoloživa budžetska sredstva nisu uvijek dovoljna za višegodišnje finansiranje razvojnih projekata. Takođe PJI omogućava rangiranje projekata po određenim kriterijima što daje osnovu za kvalitetnije donošenje razvojnih investicijskih odluka i optimalnu alokaciju razvojnih resursa. Program javnih investicija Unsko-sanskog kantona sadrži projekte u implementaciji, kandidovane, završene i otkazane projekte. Projekti u implementaciji su projekti za koja su finansijska sredstva osigurana i projekt je u fazi realizacije.

Projekti se za program javnih investicija dostavljaju na IP (Informacije o projektu) obrascu. IP obrazac sadrži sedam cjelina: osnovne informacije o projektu, relevantnost projekta, opis efektivnosti projekta, održivost i rangiranje, projektnu dokumentaciju i finansijske podatke. Struktura IP obrasca omogućava uvezivanje PJI, projekta i razvojnih programa za implementaciju strateških razvojnih ciljeva u FBiH i USK. Svi projekti koji se dostave na IP obrascu, a zadovoljavaju određene kriterije unose se su u PIMIS bazu podataka i nalaze se u bazi za pripremu, izradu i praćenje javnih investicija. PIMIS je Informacioni sistem za upravljanje javnim investicijama uspostavljen pri J.U. Razvojnoj agenciji Unsko-sanskog kantona, a omogućava on-line pristup za planiranje i praćenje realizacije projekata. Unos podataka u PIMIS vrši se kroz elektronski IP obrazac (Informacije o projektu), koji je identičan za sve nivoe vlasti u Federaciji BiH.

### Kriterij za projekte su:

- Kriterij minimalne vrijednosti na kantonalnom nivou 500.000,00 KM, a kriterij minimalne vrijednosti na federalnom nivou 2.000.000, 00 KM.
- Kriteriji za bodovanje i rangiranje projekata prema Odluci koju je donijela Kantonalna komisija za PJI USK Komisije, broj: 03-04-10520-15/2024 od 02.12.2024. godine, su sljedeći:

Kriterij	Vrijednost kriterija do bodova
<b>I STRATEŠKA RELEVANTNOST</b>	<b>100</b>
1. Usklađenost projekta s relevantnim strateškim dokumentima	35
2. Projekt je obuhvaćen smjrnica za trogodišnje planiranje ili	10

trogod.planom rada organa uprave ili institucije	
3. Hitnost projekta	10
4. Koherentnost projekta	10
5. Projekt rješava potrebe ciljnih grupa	5
6. Očekivani utjecaj projekta	5
7. Održivost projekta	5
8. Projekt direktno doprinosi približavanju BIH EU	10
9. Projekt doprinosi približavanju Zelene agende Zapadnog Balkana	5
10. Projekt doprinosi postizanju ciljeva održivog razvoja SDG i realizacije agende 2030	5
<b>II EKONOMSKA OPRAVDANOST I FINANSIJSKA ODRŽIVOST</b>	
1. Ekonomska opravdanost projekta	20
2. Finansijska održivost projekta	15
3. Identifikacija, vrednovanje i upravljanje rizicima	15
<b>III PRIPREMLJENOST PROJEKTA I SPREMNOST IMPLEMENTATORA</b>	
1. Pripremljenost projekta za realizaciju	30
2. Povezanost projekta sa drugim relevantnim projektima	10
3. Spremnost implementatora za realizaciju projekta	10
<b>MAX 200</b>	

Projekti prema statusu mogu biti razvrstani na:

- Kandidovani projekat; projekt koji je prijavljen kroz IP obrazac, ali nije odobren i predstavlja odraz planova Vlade Unsko-sanskog kantona za buduća ulaganja ili za koji postoji zvanična i važeća odluka nadležnog tijela, ali ne i osigurani izvori finansiranja;
- Projekat u implementaciji; projekt za koji postoji zvanična i važeća odluka nadležnog tijela o osiguranju sredstava za implementaciju ili je izvjesno finansiranje;
- Otkazan projekat; projekt koji je imao status kandidiran ili tekući, ali je institucija odustala od projekta i povlači ga iz PJI;
- Završen projekat; projekt koji je u potpunosti realiziran bez obzira da li su utrošena sva predviđena sredstva.

Metodološki prema vrsti investicije se odnose na:

- Investicije u socio-ekonomski razvoj su investicije koje doprinose unapređenju ekonomskog položaja stanovništva ili utječu na njihov socijalni položaj;
- Investicije u izgradnju administrativno-tehničkih kapaciteta su investicije u nepokretnu imovinu koja je neophodna za zemlju (npr. odbrana, zatvori, ambasade, administrativne zgrade, itd.), i investicije u izgradnju kapaciteta administracije, oblastima koji nisu razvojnog karaktera.

Prema tipu investicije projekti mogu biti :

- Kapitalni projekti u kojem je dominantno ulaganje u kapitalna dobra kao što su objekti, oprema, sredstva za rad i sl.

- Institucionalni projekt je projekt u kojem je dominantno ulaganje u povećanje kapaciteta institucija.

Klasifikacija sektora i podsektora u PJI urađena je prema međunarodno prihvaćenoj DAC klasifikaciji (Development Assistance Committee-Odbor za razvojnu pomoć).

Program javnih investicija Unsko-sanskog kantona pripremljen je u skladu sa:

- Uredbom o načinu i kriterijima za pripremu, izradu i praćenje realizacije programa javnih investicija („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 106/14, 27/19, 104/22 i 17/24)
- Zakonom o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 102/15, 104/16, 5/18 i 11/19),
- Odlukom Vlade Unsko-sanskog kantona o određivanju JU „Razvojna agencija Unsko-sanskog kantona“ Bihać kao nadležnog nosioca aktivnosti u procesu izrade Programa javnih investicija za Unsko-sanski kanton broj: 03-017-3625/14 od 20.02.2014.godine,
- Rješenjem Vlade Unsko-sanskog kantona o imenovanju komisije za program javnih investicija, broj: 03-02-51-937/2024 od 15.07.2024;
- Rješenjem o izmjeni Rješenja Vlade Unsko-sanskog kantona broj: 03-02-51-937/2024 od 15.07.2024, broj: 03-02-51-1504/2024 od 21.10.2024. godine.

Odluku o postupku bodovanja i utvrđivanju rang liste projekata Komisije za Program javnih investicija Unsko-sanskog kantona, broj: 03-04-10520-15/2024 od 02.12.2024. godine donijela je Komisija za izradu Programa javnih investicija Unsko-sanskog kantona u sastavu:

- **Zlatan Zirić**, rukovodeći državni službenik ispred kantonalnog ministarstva finansija - predsjednik
- **Jasmira Dervišić**, rukovodeći državni službenik ispred kantonalnog ministarstva privrede - zamjenik predsjednika
- **Sanela Družić**, rukovodeći državni službenik ispred kantonalnog ministarstva za građenje, prostorno uređene i zaštitu okoliša - član
- **Aida Omanović**, rukovodeći državni službenik ispred kantonalnog ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike - član
- **Rasima Bobić**, rukovodeći državni službenik ispred kantonalnog ministarstva Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - član
- **Nezira Muzaferović**, rukovodeći državni službenik ispred kantonalnog ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta - član
- **Sanela Sabljaković**, stručnjak iz oblasti analize i ocjene investicija, ispred Privredne komore USK-a - član
- **Armin Halitović**, gradonačelnik Grada Bosanska Krupa, ispred Saveza općina i gradova - član.
- **Aida Kličić**, ispred Nadležnog kantonalnog organa JU „Razvojna agencija Unsko-sanskog kantona“ Bihać - član

Trenutno se u PIMIS bazi nalazi ukupno 130 projekata. Ukupna vrijednost projekata je 264.899.201 KM, od kojih je 30 u implementaciji, 95 u statusu kandidiran, 4 završena projekata, te 1 otkazan.

Pored sredstava Budžeta Unsko-sanskog kantona za realizaciju projekata potrebni su i drugi izvori finansiranja poput međunarodnih stranih donatora, te domaćih i ino kreditnih sredstva.

## I Ulaganja u projekte

Program javnih investicija se sastoji od pregleda ukupnih ulaganja u kandidovane projekte i pregleda ulaganja u projekte u implementaciji.

Tabela 1 Ulaganje u projekte po statusu, u KM

Status	Ukupna vrijednost	Utrošeno u prethodnim godinama	Planirano u tekućoj godini	Nedostajuća sredstva	2025.	2026.	2027.	Planirano u narednoj periodu
Kandidovan	179.898.021	50.000	4.233.510	158.740.569	63.331.745	51.608.650	41.674.336	1.004.500
Otkazan	190.000							
U implementaciji	78.863.412	11.933.767	12.680.081	47.274.390	14.696.963	11.213.637	9.601.767	7.396.000
Završen	5.697.768		2.195.000	2.538.923	1.050.000	958.923	980.000	
<b>UKUPNO</b>	<b>264.649.201</b>	<b>11.983.767</b>	<b>19.108.591</b>	<b>208.553.882</b>	<b>79.078.708</b>	<b>63.781.210</b>	<b>52.256.103</b>	<b>8.400.500</b>

Ukupna vrijednost svih projekata je 264.649.201 KM. Vrijednost 95 kandidovanih projekata je 179.898.021 KM, dok je ukupan broj projekata u implementaciji 29 sa ukupnom vrijednosti 78.863.412 KM.

Za nastavak realizacije projekata u implementaciji u 2025. godini potrebno je obezbjediti ukupno 47.274.390 KM.

Ukupna vrijednost završenih investicija iznosi 5.697.768 KM.

Tabela 2 Završeni projekti

Projekt	Naziv projekta	Ukupna vrijednost	Podnositelj
Završen	Izgradnja sportske dvorane u Bosanskoj Krupi	4.195.000	Grad Bosanska Krupa
	Lokalni put Hukarevići-Jukići	130.000	Grad Bihać
	Nabavka polovnog kompaktora	408.923	Grad Bihać
	Rekonstrukcija i izgradnja vodovodne mreže urbanog područja općine Bosanski Petrovac	963.845	Općina Bosanski Petrovac
<b>UKUPNO</b>		<b>5.697.768</b>	



U Tabeli 3. dati su projekti iz Programa javnih investicija Unsko-sanskog kantona 2025-2027 po vrsti i tipu.

Tabela 3 Projekti prema vrsti i tipu

Projekt	Vrsta projekta	Tip investicije	Ukupna vrijednost
Kandidovan	Investicije u izgradnju administrativno-tehničkih kapaciteta	Institucionalne	4.919.670
		Kapitalne	22.998.401
U implementaciji	Investicije u socio-ekonomski razvoj (RIP)	Institucionalne	1.000.000
		Kapitalne	150.979.950
	Investicije u izgradnju administrativno-tehničkih kapaciteta	Institucionalne	3.581.722
		Kapitalne	17.559.306
	Investicije u socio-ekonomski razvoj (RIP)	Kapitalne	57.722.384
<b>UKUPNO</b>			<b>258.761.433</b>

U tabeli vidimo da dominiraju kapitalni projekti, kojih ima 113, ukupne vrijednosti od 249.260.041 KM (96,32% vrijednosti svih investicija).

## II Kandidovani projekti

### a) Struktura projekta prema podnosiocima i DAC sektorima

Kandidovani projekti su podnešeni/ažurirani u periodu februar-april, te decembar 2024. godine na zahtjev J.U. Razvojne agencije Unsko-sanskog kantona, te resornih ministarstava prema podnosiocima iz njihovih resora. Projekti su dostavljeni ispred:

- Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta,
- Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike,
- Ministarstva unutrašnjih poslova,
- Ministarstvo privrede,
- Grada Bihaća,
- Općine Bužim,
- Općine Bosanski Petrovac,
- Grad Bosanska Krupa,
- Općine Ključ,
- Općine Velika Kladuša,
- Općine Sanski Most.


Tabela 4 Kandidovani projekti prema podnosiocima

Status	Podnositelj	Broj projekata	Ukupna vrijednost
Kandidovan	Grad Bihać	43	52.052.504
	Grad Bosanska Krupa	12	12.997.000
	Općina Bosanski Petrovac	2	1.860.000
	Općina Bužim	2	549.677
	Općina Ključ	2	1.104.000
	Općina Sanski Most	6	31.044.023
	Općina Velika Kladuša	11	26.369.143

	USK Ministarstvo obrazovanja i nauke	2	1.068.510
	USK Ministarstvo privrede	8	23.100.000
	USK Ministarstvo unutrašnjih poslova	2	2.400.000
	USK Ministarstvo zdravstva	5	27.353.164
<b>UKUPNO</b>		<b>95</b>	<b>179.898.021</b>

U PJI USK 2025-2027 uključeni su kandidovani projekti za koje nisu osigurana sredstva za financiranje, a sadrže podatke o ukupnom iznosu sredstava potrebnih za njihovu realizaciju. Ukupna vrijednost svih kandidovanih projekata iznosi 179.898.021 KM.

Graf 1 Kandidovani projekti prema podnositeljima u %



Od ukupnog broja kandidovanih projekata, 45,26% su projekti Grada Bihaća, 12,63% Grada Bosanska Krupa i 11,58% Općine Velika Kladuša.


U ukupnoj vrijednosti projekata Grad Bihać učestvuje sa 28,93%, Općina Sanski Most sa 17,26% i Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike sa 15,20%.

Tabela 5 Kandidovani projekti prema DAC sektorima

DAC Sektor	Broj projekta	Ukupna vrijednost, KM
112 Osnovno obrazovanje	2	1.068.510
121 Zdravstvo, općenito	1	1.000.000
122 Osnovno zdravstvo	4	26.353.164
140 Vodosnabdijevanje i sanitacija	34	807.000
151 Vladin sektor i civilno društvo, općenito	5	76.198.799
152 Prevencija i rješavanje sukoba, mir i sigurnost	2	5.527.000
160 Ostale usluge i socijalna infrastruktura	6	2.445.000
210 Transport i skladištenje	22	4.409.670
230 Proizvodnja i snabdijevanje energijom	2	39.774.735
250 Poslovne i druge usluge	3	1.700.000
332 Turizam	5	4.360.000
410 Zaštita okoliša općenito	3	2.230.000
430 Ostale višesektorske aktivnosti	4	2.900.000
740 Prevencija i pripremljenost za slučajeve katastrofa	1	10.624.143
<b>UKUPNO</b>	<b>95</b>	<b>179.898.021</b>

Kad se uzmu u obzir sektori, vidljivo je da projekti iz sektora Vodosnabdijevanje i sanitacija imaju najveću vrijednost, tj. 76.198.799 KM, dok najmanju vrijednost imaju projekti iz oblasti Prevencija i pripremljenost za slučajeve katastrofa u iznosu od 500.000 KM.

Graf 2 Kandidovani projekti prema DAC sektorima



Od ukupnog broja kandidovanih projekata po DAC sektorima, 35,79% zauzimaju projekti iz sektora Vodosnabdijevanje i sanitacija, Transport i skladištenje 23,16% i Ostale usluge i socijalna infrastruktura 6,32%.

U ukupnoj vrijednosti projekata po DAC sektorima najveće vrijednosti su projekti iz sektora Vladin sektor i civilno društvo, općenito 42,36%, Osnovno zdravstvo 14,65% i Prevencija i pripremljenost za slučajeve katastrofa 5,91% .

Tabela 5a Kandidirani projekti – očekivani izvori financiranja

Kandidovan	Izvor finansiranja	Ukupna vrijednost
	Budžet FBiH	80.924.527
	Budžet grada	10.205.691
	Budžet kantona	15.388.000
	Europska komisija (EC)-IPA	3.252.000
	Europska unija	3.252.000
	Javna preduzeća - vlastito učešće	50.000
	Javno-privatno partnerstvo (JPP)	15.000.000
	Općina	18.290.798
	Ostala domaća sredstva	8.500.000
	Ostala ino sredstva	24.835.005
	Program Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP)	200.000
<b>UKUPNO</b>		<b>179.898.021</b>

Kad su u pitanju očekivani izvori financiranja, može se vidjeti da podnositelji kandidiranih projekata najviše očekuju od Federacije BiH 44,98%, a zatim od ostalih inostranih izvora financiranja 13,80% i budžet kantona 8,55%.

## b) Pregled kandidovanih projekata

Tabela 6 Pregled kandidovanih projekata

DAC Sektor	Podnositelj	Naziv projekta	Ukupna vrijednost
112 Osnovno obrazovanje	USK Ministarstvo obrazovanja i nauke	Hitna rekonstrukcija centralnog grijanja-sveukupne mjere poboljšanja energetske efikasnosti	568.510
		Rekonstrukcija krovišta, zamjena oluka, zamjena stolarije, sanacija mokrih čvorova, zamjena kotla za grijanje OŠ Prekounje	500.000
121 Zdravstvo, općenito	USK Ministarstvo zdravstva	Parking prostor u sklopu kompleksa ZU Kantonalna bolnica	1.000.000
122 Osnovno zdravstvo	USK Ministarstvo zdravstva	Dijagnostičko-terapijski centar	15.050.000
		Ekonomsko energetska blok-KB kompleks	3.220.000
		Infrastruktura – KB kompleks	2.520.000
		Rekonstrukcija objekta Foča – KB kompleks	5.563.164
130 POPULACIJSKE POLITIKE/PROGRAMI I REPRODUKTIVNO ZDRAVLJE	Grad Bihać	Park Aleja	807.000
140 VODOSNABDIJEVANJE I SANITACIJA	Grad Bihać	Izgradnja fekalne kanalizacije u naselju Sokolac	280.000
		Izgradnja i opremanje postrojenja kompostane	1.200.000
		Izgradnja interne laboratorije za anлізу i praćenje kvalitete vode za piće	100.000
		Izgradnja kanalizacije Meteorološka ulica	220.000
		Izgradnja kanalizacije u Ul.Ivana Frane Jukića-Bosanskih šehida	280.000
		Izgradnja kanalizacione mreže MZ Mali Lug	400.000
		Izgradnja oborinske kanalizacije u naselju "Luke" Bihać	400.000
		Izgradnja oborinske kanalizacije u naselju "Luke" Bihać	310.000
		Izgradnja vodovodne i kanalizacione mreže put V	600.000

	korupsa; MZ Donje Prekounje	
	Izgradnja/legalizacija fekalne kanalizacije u Velikom Lugu	300.000
	Izmještanje glavnog transportno distributivnog vodovoda u naselju Pokoj	400.000
	Izmještanje vodovoda Ravni Humci	285.000
	Izrada glavnog projekata i izgradnja separadne kanalizacione mreže naselja Izačić Bihać	7.500.000
	Izrada Projektne dokumentacije i izgradnja postrojenja za prečišćavanje vode u Gradu Bihaću	4.039.000
	Nabavka tri kamiona autosmećara	1.260.000
	Rekonstrukcija i automatizacija pumpne stanice Kostela	393.891
	Rekonstrukcija postojeće kanalizacije Ul. Dječijih žrtava, Do i Ivana Gorana Kovačića	320.000
	Sanacija deponije Kruškovača-pribavljanje potrebnih odobrenja/izvođenje radova	16.172.613
	UP „Dijela užeg Centra s dijelom Trga Maršala Tita“ - izgradnja kanalizacione mreže	1.000.000
	Uspostava daljinskog upravljanja sistemom vodosnabdijevanja (telemetrija)	100.000
	Vodosnabdijevanje naselja Kostela	300.000
	Vodosnabdijevanje naselja Srbljani	200.000
	Zacjevljenje kanala na potezu Most Hasana Kjačije Pruščaka-spoj sa ulicom Harmanska	1.530.000
Grad Bosanska Krupa	Izgradnja sekundarne vodovodne mreže u naseljima Jezerski, Mahmić Selo i Pištaline	1.000.000
	Izgradnja sekundarne vodovodne mreže u podgrmečkim naseljima	600.000
	Zamjena sekundarne vodovodne mreže u Bosanskoj Krupi i Bosanskoj Otoci	1.800.000
Općina Ključ	Izgradnja kanalizacionog sistema sa prečištačima na području općine Ključ	344.000

	Općina Sanski Most	Postrojenje za tretman otpadnih voda Sanki Most	16.404.295	
		Spajanje izvorišta Dabar sa Postrojenjem za preradu vode Zdena	5.000.000	
		Spajanje vodovoda Banja Ilidža na vodovod Zdena	500.000	
		Spajanje vodovoda „Oštra Luka“ na vodovod Zdena	110.000	
		Uspostava kvalitetnog sistema vodosnabdijevanja u općini Sanski Most	7.850.000	
	Općina Velika Kladuša	Izgradnja sortirnice i kompostane u općini Velika Kladuša	3.000.000	
		Sanacija općinske deponije „Radića most“ MZ Vrnograč Općina Velika Kladuša	2.000.000	
151 Vladin sektor i civilno društvo, općenito	Grad Bosanska Krupa	Izgradnja vatrogasnog doma profesionalne vatrogasne jedinice	977.000	
	Općina Bosanski Petrovac	Nabavka vatrogasnog vozila - cisterne	360.000	
	Općina Velika Kladuša	Izgradnja vatrogasnog doma Općine Velika Kladuša	1.790.000	
	USK Ministarstvo unutrašnjih poslova		Izgradnja zgrade PU PS Velika Kladuša	1.700.000
Izgradnja zgrade administracije Bihać			700.000	
152 Prevencija i rješavanje sukoba, mir i sigurnost	Grad Bihać	Deminiranje	1.575.000	
	Grad Bosanska Krupa	Deminiranje površina od zaostalih mina	870.000	
160 OSTALE USLUGE I SOCIJALNA INFRASTRUKTURA	Grad Bihać	Izgradnja sportskog i dječjeg igrališta sa pristupnom stazom u MZ Kamenica	100.000	
		Razvoj poslovnih zona PZ Kombiteks	520.000	
	Općina Bosanski Petrovac	Rekonstrukcija gradskog bazena Bosanski Petrovac	1.500.000	
	Općina Bužim	Izgradnja kotlovnice i centralnog grijanja doma kulture u Bužimu	159.670	
	Općina Velika Kladuša		Dogradnja i adaptacija objekta JU Centar za socijalni rad - Velika Kladuša	130.000
			Izgradnja doma za stara lica - Velika Kladuša	2.000.000
210 TRANSPORT I SKLADIŠTENJE	Grad Bihać	Izgradnja kružnog toka na raskrsnici ulica Bosanskih šehida i Žrtava srebreničkog genocida	540.000	
		Izgradnja lokalnog puta Orašac-Ćelije-Štrbački buk	800.000	

	Lokalni put Vinica-kasarna Grabež	1.220.000
	Rekonstrukcija puta Brekovica-Čizmići	370.000
	Sanacija mosta u naselju Pokoj i rekonstrukcija saobraćajnice	250.000
	Ulica Ahmeda Muradbegovića sa infrastrukturom	420.000
Grad Bosanska Krupa	Rekonstrukcija i izgradnja lokalnog puta Arapuška cesta-Zalin-Veliki Dubrovnik	2.400.000
	Rekonstrukcija i izgradnja lokalnog puta Halkića most - Veliki Badić	800.000
	Rekonstrukcija i izgradnja lokalnog puta ul. Prvomajska-Perna-Pištaline	1.650.000
Općina Bužim	Rekonstrukcija i modernizacija ceste R-401: Bos. Otoka-Bužim – Velika Kladaša, Dionica: Prolaz kroz Bužim L = 4,1 km	390.007
Općina Sanski Most	Modernizacija regionalne ceste R-405, dionica: Gudavac-L.Palanka-Sanski Most-linija entitet, od km 3+000 do km 7+100; L=4100 m	1.179.728
Općina Velika Kladaša	Izgradnja zaobilaznice grada Velika Kladaša II faza i mosta na graničnom prijelazu Maljevac	4.500.000
	Rekonstrukcija i modernizacija lokalnog puta „Tuk – Nepeke – Čurića brod“	655.000
	Rekonstrukcija magistralnih cesta na području Općine Velika Kladaša	1.500.000
USK Ministarstvo privrede	Mjestimični popravci kolovozne konstrukcije ceste, poboljšanje sistema odvodnje i obnavljanje kolovoznog zastora, R 408: Dubovsko – Kulen Vakuf – Martin Brod – gr. kantona, stacionaža: km 3+650 – km	2.200.000
	Modernizacija regionalne ceste R-408, dionica: Kulen Vakuf – Martin Brod	1.100.000
	Modernizacija regionalne ceste R-410, dionica: Lanište – G. Budelj - Sanica	1.000.000
	Nastavak izgradnje regionalnog puta Kulen Vakuf-Martin Brod u NP Una	1.200.000



		Rekonstrukcija regionalne ceste R-405, dionica: Sanski Most – Gornji Kamengrad	6.600.000
		Rekonstrukcija regionalne ceste R-403a sa izgradnjom pješačkih staza, dionica Žegar-Zavalje stacionaža dm 3+050-7+250 L-4200m1	6.200.000
		Rekonstrukcija regionalne ceste R-403a, dionica: Vrsta - Gata	3.800.000
		Sanacija klizišta i odrona na regionalnoj cesti R-403a, dionica Kamenica-Gata-Tržačka Raštela	1.000.000
230 PROIZVODNJA I SNABDIJEVANJE ENERGIJOM	Grad Bihać	Integralna energetska obnova javnih zgrada u vlasništvu Grada Bihaća	500.000
	Općina Velika Kladuša	Izrada projektne dokumentacije i izgradnja LED javne rasvjete na području općine Velika Kladuša	1.200.000
250 POSLOVNE I DRUGE USLUGE	Grad Bihać	Poslovna zona Kamenica – izgradnja poduzetničke infrastrukture - Faza 1	3.000.000
		Poslovna zona „Ripač“ - izgradnja poduzetničke infrastrukture - Faza 1	600.000
	Općina Ključ	Uređenje postojeće i uspostavljanje novih poslovnih zona	760.000
332 TURIZAM	Grad Bihać	Izgradnja kupališta Pladnište u Kostelima (vanjsko uređenje i pomoćni objekat)	300.000
		Izgradnja pješačkih staza i mostova na lokaciji Velika gradska otoka – Amerikančeva otoka	610.000
		Pješačka staza uz rijeku Unu - dionica „Paviljon –SCR Stens“	300.000
		Projekt šetnica uz rijeku Unu u užem gradskom jezgru	720.000
	Grad Bosanska Krupa	Izgradnja kupališta Plandište u Kostelima (vanjsko uređenje i pomoćni objekat)	300.000
	410 Zaštita okoliša općenito	Grad Bosanska Krupa	Energetska efikasnost osnovnih škola na području Općine Bosanska Krupa (Prva Osnovna škola, OŠ Otoka, OŠ Jezerski, Područna škola Pilana, Područna škola Mahmić selo)
Čišćenje i produbljivanje vodotoka II kategorije u svrhu zaštite od poplava			1.100.000

	Općina Velika Kladuša	Retencija rijeke Kladušnice u Velikoj Kladuši	800.000
430 Ostale višesektorske aktivnosti	Grad Bihać	Rekonstrukcija javne rasvjete	445.000
		Završetak izgradnje Komemorativnog centra za sve tri religije i kupovina zemljišta za proširenje Gradskog mezarja-groblja "Humci"	885.000
	Grad Bosanska Krupa	Izgradnja drvenog pješačkog mosta na riječnim adama u Bosanskoj Krupi	500.000
	Općina Velika Kladuša	Tržni centar sa gradskom tržnicom Velika Kladuša	8.794.143
740 Prevencija i pripremljenost za slučajeve katastrofa	Grad Bihać	Sistem daljinskog nadzora i upravljanja sirenama za uzbunjivanje na području grada Bihaća	500.000
<b>UKUPNO</b>			<b>179.898.021</b>

### c) Rangiranje kandidovanih projekata

Uslovi za kandidovanje projekata precizirani su u čl.12. Uredbe o načinu i kriterijima za pripremu, izradu i praćenje realizacije programa javnih investicija u FBiH. Uredba propisuje kriterij kvalitete i minimalne vrijednosti, kao i potrebnu prateću dokumentaciju:

- a) pozitivno mišljenje resornog ministarstva o usklađenosti projekta sa strateškim okvirom,
- b) dokumente koji dokazuju stepen pripremljenosti projekta za realizaciju,
- c) izjavu o pripremljenosti projekta u skladu sa dokumentima prostornog uređenja,
- d) izjavu da projekt nije u suprotnosti s obavezama preuzetim međunarodnim ugovorima izdatu od nadležnog ministarstva i kantonalnog Ministarstva finansija,
- e) plan investiranja za projekt uz saglasnost kantonalnog Ministarstva finansija,
- f) listu svih postupaka i radnji koje je potrebno poduzeti za izdavanje upravnih akata koji su neophodni za potpunu realizaciju projekta (urbanistička saglasnost, građevinska dozvola, upotrebna dozvola, saglasnosti infrastrukturnih upravitelja, neophodnih sudskih akata i sl.),
- g) analizu finansijske sposobnosti krajnjeg korisnika, osim u slučaju da je krajnji korisnik kanton ili općina.

Tabela 7 Rang lista kandidovanih projekata za Program javnih investicija Unsko-sanskog kantona 2025-2027, rangirani od najviše prema najniže rangiranim

R.b.	Naziv projekta	Podnositelj	Prosjek bodova	Vrijednost projekta, u KM
1.	Modernizacija regionalne ceste R-406, dionica:Kulen Vakuf-Martin Brod	Ministarstvo privrede	142,8571	1.100.000
2.	Nastavak izgradnje regionalnog puta Kulen Vakuf-Martin Brod u NP Una	Ministarstvo privrede	142,8571	1.200.000
3.	Rekonstrukcija objekta Foča -KB Kompleks	Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike	142,8571	5.536.164
4.	Sanacija i prilagođavanje deponije "Medžre -Vlaški do"	Grad Bosanska Krupa	142,8571	9.561.768
5.	Modernizacija regionalne ceste R-410, dionica Lanište-G.Budelj-Sanica	Ministarstvo privrede	140,8571	1.000.000
6.	Rekonstrukcija i modernizacija ceste R-401: Bos Otoka - Bužim -Velika Kladuša, Dionica: Prolaz kroz Bužim L= 4,1km	Općina Bužim	140,7143	390.007
7.	Rekonstrukcijai izgradnja lokalnog puta Halkića most -Veliki Badić	Grad Bosanska Krupa	140	800.000
8.	Rekonstrukcija postojeće kanalizacije Ul. Dječijih žrtava, Do i Ivana Gorana Kovačića	Grad Bihać	139,7143	320.000
9.	Rekonstrukcija regionalne ceste R-403a, dionica: Vrsta - Gata	Ministarstvo privrede	138,5714	3.800.000
10.	Modernizacija regionalne ceste R-405, dionica Gudavac-L.Palanka-Sanski Most - linija entitet, od km 3+000 do km 7 + 100; L=4100 m	Općina Sanski Most	137,8571	1.179.728
11.	Projekt šetnica uz rijeku Unu u užem gradskom jezgru	Grad Bihać	135,8571	720.000
12.	Izgradnja kanalizacije Meteorološka ulica	Grad Bihać	135,7143	220.000
13.	UP „Dijela užeg Centra s dijelom	Grad Bihać	134,1428	1.000.000

	Trga Maršala Tita“			
14.	Izgradnja zaobilaznice grada Velika Kladuša II faza i mosta na graničnom prijelazu Maljevac	Općina Velika Kladuša	132,1429	4.500.000
15.	Postrojenje za tretman otpadnih voda Sanski Most	Općina Sanski Most	132,1429	16.404.295
16.	Vodosnadbijevanje naselja Kostela	Grad Bihać	131,7143	300.000
17.	Sanacija općinske deponije "Radića most" MZ Vrnograč Općina Velika Kladuša	Općina Velika Kladuša	130,2857	2.000.000
18.	Rekonstrukcija i izgradnja vodovodne mreže urbanog područja općine Bosanski Petrovac	Općina Bosanski Petrovac	129,5714	963.845
19.	Park Aleja	Grad Bihać	129,2857	807.000
20.	Spajanje vodovoda „Oštra luka“ na vodovod Zdena	Općina Sanski Most	128,4286	110.000
21.	Rekonstrukcija puta Brekovicica-Čizmići	Grad Bihać	127,4286	370.000
22.	Razvoj poslovnih zona PZ Kombiteks	Grad Bihać	126,4286	520.000
23.	Izgradnja drvenog i pješačkog mosta na riječnim adama u Bosanskoj Krupi	Grad Bosanska Krupa	124,5714	400.000
24.	Izgradnja kanalizacione mreže MZ - Mali Lug	Grad Bihać	124,2857	500.000
25.	Rekonstrukcija magistralnih cesta na području Općine Velika Kladuša	Općina Velika Kladuša	123,8571	1.500.000
26.	Završetak Izgradnja Komemorativnog centra za sve tri religije i kupovina zemljišta za proširenje Gradskog mezarja-groblja "Humci"	Grad Bihać	123,7143	885.000
27.	Izgradnja kanalizacionog sistema sa prečistačima na području općine Ključ	Općina Ključ	123,5714	344.000
28.	Izgradnja/legalizacija feklane kanalizacije u Velikom Lugu	Grad Bihać	123,5714	300.000
29.	Rekonstrukcija lokalnih cesta na području Velika Kladuša	Općina Velika Kladuša	121,1429	5.000.000
30.	Spajanje vodovoda Banja Ilidža na vodovod Zdena	Općina Sanski Most	120,2857	500.000
31.	Vodosnadbijevanje naselja Srbljani	Grad Bihać	120	200.000
32.	Izgradnja kanalizacije u Ul.Ivana	Grad Bihać	119,1429	280.000

	Frane Jukića-Bosanskih šehida			
33.	Izgradnja vodovodne i kanalizacione mreže put V korpusa MZ Donje Prekounje	Grad Bihać	118,5714	600.000
34.	Rekonstrukcija regionalne ceste R-405, dionica: Sanski Most – Gornji Kamengrad	Ministarstvo privrede	118,4286	6.600.000
35.	Tržni centar sa gradskom tržnicom Velika Kladuša	Općina Velika Kladuša	114,5714	8.794.143
36.	Rekonstrukcija regionalne ceste R-403a sa izgradnjom pješačkih staza, Dionica Žegar-Zavalje stacionaža km 3+050-7+250 L~4200m1	Ministarstvo privrede	113	6.200.000
37.	Sanacija deponije Kruškovača	Grad Bihać	111,1429	16.172.613
38.	Izgradnja oborinske kanalizacije u naselju "Luke" Bihać	Grad Bihać	106,8571	310.000
39.	Sistem daljinskog nadzora i upravljanja sirenama za uzbunjivanje na području grada Bihaća	Grad Bihać	106,1429	500.000
40.	Sanacija mosta u naselju Pokoj i rekonstrukcija saobraćajnice	Grad Bihać	105,1429	250.000
41.	Pješačka staza uz rijeku Unu - dionica „Paviljon –SCR Stens“	Grad Bihać	104,4286	300.000
42.	Deminiranje	Grad Bihać	98,14286	1.575.000
43.	Poslovna zona Kamenica – izgradnja poduzetničke infrastrukture - Faza 1	Grad Bihać	95,85714	3.000.000
44.	Infrastruktura - KB kompleks	Ministarstva zdravlja, rada i socijalne politike	71,14286	2.520.000
45.	Rekonstrukcija javne rasvjete	Grad Bihać	54,85714	445.000
46.	Deminiranje površina od zaostalih mina,	Grad Bosanska Krupa	19	870.000
47.	Izgradnja kotlovnice i centralno grijanje doma kulture u Bužimu	Općina Bužim	12,85714	159.620
48.	Rekonstrukcija i automatizacija pumpne stanice Kostela	Grad Bihać	8,571429	393.891
49.	Izgradnja sportskog i dječijeg igrališta sa pristupnom stazom u MZ Kamenica	Grad Bihać	5,714286	100.000
<b>UKUPNO</b>				<b>111.502.074</b>

Ostali kandidirani projekti nisu evaluirani zbog činjenice da nemaju dokumente koji dokazuju stepen pripremljenosti projekta za realizaciju.

#### d) Zaključak Rang liste kandidovanih projekata za Program javnih investicija USK 2025-2027

Prema prosječnoj ocjeni komisije najviše su rangirani projekti: „Modernizacija regionalne ceste R-406, dionica:Kulen Vakuf-Martin Brod“, „Nastavak izgradnje regionalnog puta Kulen Vakuf-Martin Brod u NP Una“ i „Rekonstrukcija objekta Foča -KB Kompleks“

Kada je riječ o projektima za PJI USK 2025-2027 važno je istaći da nedostaje projekata koji su od značaja za razvoj Unsko-sanskog kantona. Komisija je jednoglasno zaključila da je potrebno u narednom periodu veća uključenost svih ministarstava kada je riječ o određivanju prioriteta i kandidiranju kvalitetno pripremljenih projekata, koji bi bilo visoko vrijednovani.

Isto tako treba istaknuti važnost izgradnje zgrade Doma zdravlja Bihać, koja je oštećena u potresu, a čiju izgradnju će sufinancirati Vlada Unsko-sanskog kantona. Ovaj projekt će naknadno biti uvršten u Program javnih investicija Unsko-sanskog kantona.

### III Projekti u implementaciji


#### a) Struktura projekata prema podnositeljima i DAC sektorima

Najveći broj projekata u implementaciji nose Grad Bosanska Krupa i Općina Velika Kladuša 20%, zatim Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta 16%. Projekti Općine Bosanski Petrovac sa 26,21%, Općina Velika Kladuša 24,25% i Općina Ključ 19,93% učestvuju u ukupnoj vrijednosti svih projekata u implementaciji.

Tabela 8 Projekti u implementaciji prema podnositeljima

Podnositelj	Broj projekta	Ukupna vrijednost, u KM
Grad Bihać	4	1.760.545
Grad Bosanska Krupa	5	14.011.768
Grad Cazin	2	5.930.000
Općina Bosanski Petrovac	4	20.291.784
Općina Bužim	1	240.000
Općina Ključ	1	12.000.000
Općina Velika Kladuša	4	12.600.300
Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK (MONSK)	4	3.449.015
Ministarstvo privrede USK (MP)	1	4.400.000
Ministarstvo unutrašnjih poslova USK (MUP)	1	680.000
Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike (MZRSP)	2	3.500.000
<b>UKUPNO</b>	<b>29</b>	<b>78.863.412</b>

Graf 3 Projekti u implementaciji prema podnositeljima



U Prijedlog PII USK 2025-2027 uključeni su projekti čija je implementacija počela prije 2024. godine u ukupnoj vrijednosti od 78.863.412 KM.


Tabela 9 Projekti u implementaciji po DAC sektorima, u KM

Projekt U implementaciji	DAC Sektor	Ukupna vrijednost	Utrošeno u prethodnim godinama	Planirano u narednom periodu	Nedostajuća sredstva	2025.			2026.			2027.			Ukupno planirano
	112 Osnovno obrazovanje	9.049.315	1.394.939		5.861.343	2.027.084	1.760.629	1.960.630	7.670.586						
	122 Osnovno zdravstvo	3.842.680				488.000	0	0	3.688.000						
	140 VODOSNABDJEVANJE I SANITACIJA	40.940.432	6.697.986	5.956.078	29.042.047	5.128.344	4.390.685	4.973.469	23.568.223						
	151 Vladin sektor i civilno društvo, općenito	1.459.817	92.484		337.454	380.000	360.000		900.000						
	160 OSTALE USLUGE I SOCIALNA INFRASTRUKTURA	5.130.000	1.095.183		2.650.000	1.953.535	1.000.000		4.884.817						
	210 TRANSPORT I SKLADIŠTENJE	5.000.000			3.800.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	5.100.000						
	230 PROIZVODNJA I SNABDJEVANJE ENERGIJOM	1.300.000		240.000		400.000	450.000	450.000	1.540.000						
	250 POSLOVNE I DRUGE USLUGE	2.441.168	1.750.171		283.546	420.000	169.991		839.904						
	332 TURIZAM	4.400.000	600.000	1.200.000	2.000.000	600.000	600.000		2.400.000						
	430 Ostale višesektorske aktivnosti	5.300.000	303.004		3.300.000	1.600.000	782.332	517.668	4.996.996						
<b>UKUPNO</b>		<b>78.863.412</b>	<b>11.933.767</b>	<b>7396078</b>	<b>47.274.390</b>	<b>14.696.963</b>	<b>11.213.637</b>	<b>9.601.767</b>	<b>55.588.526</b>						

Važno je istaći da neki od projekata iz sektora Vodosnabdjevanje i sanitacija potpadaju i pod sektor Zaštite okoliša, jer su financirani od strane Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog kantona kao projekti zaštite okoliša.



Graf 4 Projekti u implementaciji po DAC sektorima u %



Najviše projekta u implementaciji se realiziraju u sektoru Vodosnabdijevanje i sanitacija čija je vrijednost 40.640.432 KM, što čini 51,91% od ukupne vrijednosti implementiranih projekata. Do sada je ukupno utrošeno 11.933.767 KM, a za završetak implementacije projekta u ovom sektoru nedostaju sredstva u iznosu od 47.274.390 KM.

Tabela 8 Pregled projekata u implementaciji

Podnositelj	Naziv projekta	Ukupna vrijednost	Utrošeno u prethodnim godinama	Nedostajuća sredstva	Utrošeno u			Planirano u narednom periodu
					2025.	2026.	2027.	
Grad Bihac	Izgradnja ambulante Orašac - 1. faza	342.680			88.000			
		389.817			0		0	
		528.048		528.048	528.048			
Grad Bosanska Krupa	Smanjenje fizickih gubitaka u vodovodnoj mreži-Rekonstrukcija dijelova dotrajalog sistema vodosnabdijevanja	528.048		528.048	528.048			
	Zamjena punnog postrojenja na izvoristu Klokokot	500.000			269.500			
	Materijalno opremanje struktura Civilne zaštite (službi i jedinica opće namjene)	150.000	72.484	217.454				
	Sanacija i prilagodavanje deponije „Meždre – Vlaški do“	9.561.768	759.800	9.335.469	1.671.270	1.627.900	1.625.685	3.902.714
	Unapređenje poslovne zone "Vatreni mlin" u Bosanskoj Krupi	500.000			300.000	100.000		
	Uspostava katastra nekretnina na području općine Bosanska Krupa	2.500.000	350.000	2.150.000	1.000.000	1.000.000		
	Zamjena postojeće javne rasvjete na području općine Bosanska Krupa led rasvjetom	1.300.000			400.000	450.000	450.000	240.000
	Izgradnja gradskog bazena u Cazinu	5.300.000	303.004	3.300.000	1.600.000	782.332	517.668	
	Obnova nacionalnog spomenika „Kuća Nurije Pozderca“	630.000	198.718					
	Izgradnja poslovne zone "Goričani" Bosanski Petrovac	1.941.168	1.750.171	283.546	120.000	69.991		
Općina Bosanski Petrovac	Rekonstrukcija i izgradnja kanalizacione mreže Bosanski Petrovac i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda - I	13.840.430	5.843.619	7.996.807	1.391.915	1.391.915	1.391.915	1.391.915

Faza													
Općina Bužim	Sanacija deponije „Vaganac“	3.975.617	94.567	3.481.050	857.862	980.870	980.859	661.449					
	Vodovod Bjelaj-MZ Bjelaj općina Bosanski Petrovac	534.569		530.673	230.673								
Općina Ključ	Završetak objekta vatrogasnog doma Bužim	240.000	10.000	120.000	60.000	60.000							
	Dugoročno rješenje vodosnabdijevanja Općine Ključ	12.000.000		7.170.000	179.076	390.000		975.000					
Općina Velika Kladuša	Izgradnja fiskulturne sale za potrebe JU OŠ "SEAD ČEHIĆ" Grahovo	600.300	400.216	100.084	100.084								
	JU Centar za kulturu i obrazovanje „Zuhdija Žalić“	2.000.000	546.465	500.000	953.535								
Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK	Rekonstrukcija lokalnih cesta na području Općine Velika Kladuša	5.000.000		3.800.000	1.700.000	1.700.000		1.700.000					
	Sanacija i opremanje JU osnovnih škola na području općine Velika Kladuša	5.000.000	40.000	4.700.000	1.617.000	1.500.000		1.700.000					
Ministarstvo privrede USK	Bolja energetska i ekonomska efikasnost Objekta JU OŠ "Ahmet Hromadžić" Bosanski Petrovac	501.259	120.000	381.259	60.000	160.629		160.630					
	Dogradnja područne škole Ljubijankići	525.517	245.517	280.000	50.000								
Ministarstvo unutrašnjih poslova USK	Izgradnja Sportskog centra Mahala Sanski Most	1.432.449	3.206										
	Školska sportska dvorana	989.790	586.000	400.000	200.000	100.000		100.000					
Ministarstvo zdravlja, rada i socijalne politike USK	Uvezivanje i uređenje starih gradova USK- Krajiške staze kulturne baštine	4.400.000	600.000	2.000.000	600.000	600.000		1.200.000					
	Izgradnja zgrade PS Bosanski Petrovac	680.000	10.000		320.000	300.000							
Ministarstvo zdravlja, rada i socijalne politike USK	Psihijatrija-KB kompleks	1.000.000			100.000								
	Rekonstrukcija objekta Kasindol – KB kompleks	2.500.000			300.000								

UKUPNO	78.863.412	11933767	47274390	14.696.963	11.213.637	9.601.767	7396078
<b>b) Projekti prema strukturi financiranja</b>							

Tabela 9 Projekti prema izvorima financiranja


Naziv projekta	Podnosioci	Ukupna vrijednost		Izvori financiranja	Način financiranja
Bolja energetska i ekonomska efikasnost Objekta JU OŠ "Ahmet Hromadžić" Bosanski Petrovac	Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK	50.000		Budžet FBiH - sufinansiranje	Grant
		30.000		Budžet općine - sufinansiranje	Grant
Dogradnja područne škole Ljubijankići	Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK (MONSK)	421.259		Ostala domaća sredstva	Grant
		525.517		Budžet kantona - javne investicije	Budžet
Dugoročno rješenje vodosnabdijevanja Općine Ključ	Općina Ključ	2.730.000		Budžet FBiH - sufinansiranje	Budžet
		2.000.000		Općina budžet	Kredit
		100.000			Vlasita sredstva
Izgradnja Sportskog centra Mahala Sanski Most	Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK (MONSK)	7.170.000		Ostala domaća sredstva	Kredit
		1.432.449		Budžet kantona - javne investicije	Budžet
Izgradnja ambulante Orašac - 1. faza	Grad Bihac	342.680		Budžet grada	Budžet
		100.000		Budžet općine - sufinansiranje	Budžet
Izgradnja fiskulturnih sala za potrebe JU OŠ „Sead Čehić“ Grahovo	Općina Velika Kladuša	500.300		Budžet kantona - sufinansiranje	Budžet
		744.890		Budžet FBiH - javne investicije	Grant
Izgradnja poslovne zone "Goričani" Bosanski Petrovac	Općina Bosanski Petrovac	40.000		Budžet kantona - javne investicije	Grant
		1.031.278		Budžet općine - sufinansiranje	Vlasita sredstva
		125.000		Program Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP)	Grant

Izgradnja zgrade PS Bosanski Petrovac	Ministarstvo unutrašnjih poslova	680.000	Budžet kantona – javne investicije	Budžet
JU Centar za kulturu i obrazovanje „Zuhdija Žalić“	Općina Velika Kladuša	500.000	Budžet FBiH - sufinansiranje	Grant
Jačanje uloge mjesnih zajednica- faza II	Grad Bihać	1.000.000	Budžet općine - sufinansiranje	Budžet
Materijalno opremanje struktura Civilne zaštite (službi i jedinica opće namjene)	Grad Bosanska Krupa	389.817	Budžet grada	Budžet
Obnova nacionalnog spomenika „Kuća Nurije Pozderca“	Grad Cazin	150.000	Budžet općine	Budžet
		135.000	Budžet FBiH - sufinansiranje	Budžet
		120.000	Budžet kantona- sufinansiranje	Budžet
		375.000	Budžet općine - sufinansiranje	Grant
Psihijatrija-KB kompleks	Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike (MZRSP)	1.000.000	Budžet kantona-javne investicije	Budžet
Rekonstrukcija i izgradnja kanalizacione mreže Bosanski Petrovac i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda - I Faza	Općina Bosanski Petrovac	1.458.700	Budžet općine - sufinansiranje	Vlasita sredstva
		2.501.061	Europska investiciona banka (EIB)	Kredit
		1.028.551	Europska unija (EU)	Grant
		1.838.480	Vlada Norveške	Grant
		720.000	Fond za zaštitu okoliša	Grant
		6.293.637	Ostala imo sredstva	Grant
		3.061.107	Budžet FBiH - sufinansiranje	Grant
		1.938.893	Budžet općine - sufinansiranje	Budžet
		300.000	Budžet FBiH - sufinansiranje	Budžet
		2.200.000	Budžet kantona- sufinansiranje	Budžet
Rekonstrukcija lokalnih cesta na području Općine Velika Kladuša	Općina Velika Kladuša			
Rekonstrukcija objekta Kasindol – KB kompleks	Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike (MZRSP)			

Sanacija i opremanje JU osnovnih škola na području općine Velika Kladuša	Općina Velika Kladuša	4.700.000	Budžet FBiH - sufinansiranje	Grant
Unapređenje poslovne zone "Vatreni mlini" u Bosanskoj Krupi	Grad Bosanska Krupa	300.000	Budžet općine - sufinansiranje	Budžet
		400.000	Budžet FBiH - sufinansiranje	Budžet
		100.000	Budžet općine - sufinansiranje	Budžet
		2.150.000	Budžet FBiH - sufinansiranje	Budžet
Uspostava katastra nekretnina na području općine Bosanska Krupa	Grad Bosanska Krupa	350.000	Budžet općine - sufinansiranje	Budžet
Zamjena postojeće javne rasvjete na području općine Bosanska Krupa led rasvjetom	Grad Bosanska Krupa	930.000	Budžet općine - sufinansiranje	Budžet
Završetak objekta vatrogasnog doma Bužim	Općina Bužim	370.000	Budžet općine - sufinansiranje	Budžet
Školska sportska dvorana	Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK (MONSK)	120.000	Budžet općine - sufinansiranje	Budžet
Sanacija i prilagođavanje deponije „Meždre – Vlaški do“	Općina Bosanska Krupa	989.790	Budžet kantona- javne investicije	Budžet
		700.000	Budžet FBiH - sufinansiranje	Budžet
		1.955.800	Europska komisija (EC)-IPA	Grant
		300.000	Općina budžet	Budžet
Smanjenje fizičkih gubitaka u vodovodnoj mreži-Rekonstrukcija dijelova dotrajalog sistema	Grad Bihać	1.000.000	Ostala domaća sredstva	Budžet
		5.605.968	Svjetska banka (WB) osim IDA	Kredit
		528.048	Ostala ino sredstva	Grant

vodosnabdijevanja					
Zamjena pumnog postrojenja na izvorištu Klokot	Grad Bihać	80.500	Budžet kantona	Budžet	
		75.000	Budžet grada	Budžet	
		75.000	UNDP	Grant	
Sanacija deponije „Vaganac“	Općina Bosanski Petrovac	269.500	Ostala ino sredstva	Grant	
		1.490.247	Budžet FBiH	Budžet	
		1.082.121	Budžet kantona	Budžet	
		1.403.249	Ostala ino sredstva	Grant	
Vodovod Bjelaj-MZ Bjelaj općina Bosanski Petrovac	Općina Bosanski Petrovac	100.000	Budžet FBiH	Budžet	
		400.000	Budžet kantona	Budžet	
		34.569	Budžet općine	Budžet	
Uvezivanje i uređenje starih gradova USK- Krajiške staze kulturne baštine	Ministarstvo privrede	4.400.000	Budžet kantona	Budžet	
<b>UKUPNO</b>		<b>78.863.412</b>			


Graf 5 Način financiranja projekata u implementaciji



U strukturi financiranja projekata u implementaciji dominiraju domaća sredstva sa 70,93% učešća u ukupnoj vrijednosti projekta, dok na inostrane izvore financiranja otpada 29,06%.



Graf 6 Načina financiranja projekata u implementaciji prema izvorima



#### IV Preporuke za unaprjeđenje Programa javnih investicija

Program javnih investicija uveliko ovisi o kvaliteti strateškog planiranja i kapacitetu institucija za kvalitetno utvrđivanje i formulaciju razvojnih projekata i planiranje rashoda.

Posebnu pažnju potrebno je posvetiti izvorima finansiranja iz EU fondova, ostalih donatorskih fondova i obezbjeđenju sredstava kroz javno-privatno partnerstvo.

Program javnih investicija treba dalje unaprjeđivati kroz:

1. Uključivanje svih ministarstva, kantonalnih javnih ustanova i poduzeća u pripremu projektnih aplikacija;
2. Imenovanje i unaprjeđenje kompetencija državnih službenika i zaposlenika javnih ustanova za pripremanje projektnih aplikacija (tekstualno i finansijski po svim pitanjima) u cilju podizanja kvaliteta projektnih aplikacija;
3. Priorite u pripremi i kandidiranju projekata treba da budu projekti iz oblasti infrastrukture s posebnim naglaskom na saobraćajnu infrastrukturu;
4. Unaprjeđenje kvalitete projektnih prijedloga, koje podnose institucije za finansiranje iz budžeta, kredita i donatorskih sredstava uključujući IPA
5. Utvrđivanje prioriternih programa i projekata (ministarstva) i njihovo rangiranje unutar ministarstava;
6. Usaglašavanje Programa javnih investicija s procesom pripreme budžeta i povećanje kapaciteta institucija ka pružanju kvalitetnih inputa u primjeni novog sistema budžetskog planiranja;
7. Uspostavljanje veza između ključnih procesa vezanih za planiranje optimalne alokacije sredstava za javne investicije, strateško planiranje i budžetiranje;
8. Povećanu kontrolu nad provedbom projekata uključujući i informacije o finansijskom upravljanju projektima;
9. Dalji razvoj integriranog, funkcionalnog i transparentnog javnog informacionog sistema za upravljanje javnim investicijama – PIMIS u pravcu povezivanja ministarstava i u pravcu izgradnje softvera.

JU „Razvojna agencija Unsko-sanskog kantona“ Bihać  
Direktor  
mr.sc. Sanel Zulić

